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Ҽেয ȟাগ Εব̝াপনা অিধদ˖র কҸȟক বা̜বািয়ত ɛক˾ সӒেহর িডেসͯর, ২০১৬ পয ȟ̄  অɊগিত 
ɛকে˾রনাম  কােজর িববরণ,  

ǯময়াদকাল ও 
ǯমাট বরাʸ 
(লɻটাকায়) 

২০১৬-১৭ সােল বরাʸ 
(লɻ টাকায়) 

 

ɈমӅিʛত কােজর অɊগিত 

১ ২ ৩ ৮ 
Emergency 2007 Cyclone Recovery 
and Restoration Project (ECRRP), 
Sub Component D1: Disaster Mitigation & Reduction 

আগা̌, ২০০৮ হেত িডেসͯর ২০১৬পয ȟ̄  
ǯমাট বরাʸ ৭৮৮৮.০০ িসডর িব͓̜ ১২ɪ ǯজলা 
৩৫ɪ উপেজলায় ɛিশɻণ ও যˈপািত িবতরণ। 
 

২০৯.০০ 3rd RDPP ৩১ ǯম ২০১৬ তািরেখ একেনক কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 
MRVA Cell কҸȟক Ҽেয ȟাগ Εব̝াপনা অিধদ˖েরর কম ȟকতȟাগণেক ০৯-২৯ 
ǯফ͜য়ারী, ২০১৬ পয ȟ̄  MRVAএর উপর GIS based ɛিশɻণ ɛদান করা 
হেয়েছ। 
DNA সγ টওয়ার user manual Қড়াˉ করণ ও Ӓɘণ করা হেয়েছ। 
জͰরী পিরি̝িত ǯমাকােবলায় পিরবহণ ও যাতায়ােতর িনিমʯ জͰরী যানবাহন ও  
উʺারকায ȟ পিরচালনার জΓ যˈপািত সংɊহকরণ এবং ɛক˾ অˉরӎ ȟɳ ১২ɪ 
ǯজলার Ҽেয ȟাগ Εব̝াপনা কিমɪ এবং ғিণ ȟঝড় ɛͼিত কম ȟӠিচর সদΝেদর মােঝ 
উʺার কায ȟ পিরচালনার জΓ যˈপািত হ̜াˉর করা হেয়েছ। জͰরী ɛাথিমক 
িচিকৎসা ɛদােনর জΓ ৬ɪ Water Ambulance Ɉয়করণ এবং ǯজলা 
ɛশাসনেক হ̜াˉর করা হেয়েছ। Ҽেয ȟাগ পরবত̭ উʺারকায ȟ পিরচালনার জΓ 
১২ɪ জলযান Ɉয় এবং উপ̳লীয় ১২ ǯজলার ǯজলা ɛশাসকেক হ̜াˉর করা 
হেয়েছ। উʺার কায ȟ স˫াদেনর জΓ ০৪ɪ উʺার জাহাজ সংɊহӆব ȟক ০৩ɪ 
ǯকা̌ গাড ȟেক এবং ০১ɪ র ɇাব’ǯক হ̜াˉর করা হেয়েছ। অিফস পিরচালনা 
সরʛামািদ সংɊহকরা হেয়েছ। ɛক˾ এলাকার Ҽেয ȟাগ ɥাসকে˾ কায ȟɈম Ɋহেণর 
জΓ ɛিশɻণ ও মহড়া স˫ˑ হেয়েছ; Damage and Need Assessment ǯসল ̝াপন করা হেয়েছ; 
DNA সγ টওয়ার ɛͼত এবং বাংলােদশ কি˫উটার কাউি˓েল Sub-domain সহ ̝াপন করা হেয়েছ; 
DNA সγ টওয়ার এর উপর ৬৪ɪ ǯজলার DRRO এবং PIOǯদর ɛাথিমক 
ɛিশɻণ স˫ˑ হেয়েছ; 
Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessment, Mapping and Modeling (MRVA) ǯসল ̝াপন করা হেয়েছ। 
Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessment, Mapping and Modeling (MRVA) Қড়াˉকরণ ও জাতীয় কম ȟশালা অӂি̎ত হেয়েছ; 
MRVA এর কায ȟɈেমর আওতায় DC, UNO,DRRO এবং PIO এবং 
সরকারী কমȟকতȟােদর ৪৬ɪ ǯজলায় আʙিলক ɛিশɻণ ɛদান করা হেয়েছ।  
DNAসγ টওয়ার update (bi-lingual, Mobile APPSও Satellite 
image baseline সংেযাজন) এর কািরগরী এবং আিথ ȟক ӑΙায়ন ǯশেষকায ȟ 
স˫াদেনর জΓ ɛিত̎ান িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। 
ǯপালিফেটড ǯমগােফান সাইেরন পিরচালনার জΓ িসিপিপ’র িনকট ɛেয়াজনীয় 
িচɬ ɛদান করা হেয়েছ। 
ɛকে˾র PCR ɛͼেতর লেɻɇ িব͵Εাংক এবং PCMUএর সােথ 
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ɛকে˾রনাম  কােজর িববরণ,  
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ǯমাট বরাʸ 
(লɻটাকায়) 

২০১৬-১৭ সােল বরাʸ 
(লɻ টাকায়) 

 

ɈমӅিʛত কােজর অɊগিত 

১ ২ ৩ ৮ 
আেলাচনাɈেম Result Indicator Қড়াˉ করা হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পাবতȟɇ চʞɊাম অʙেল ǯছাটেছাট 
(১২িমঃৈদঘ ȟɇপয ȟ̄ ) ǯসҶ/ কালভাট ȟ িনম ȟাণ ɛক˾ 

জাӂয়ারী, ২০১৪ হেত িডেসͯর, ২০১৬পয ȟ̄  
ǯমাট বরাʸ ১৪৩০০.০০  

৭৯৯.০০ 
 

ҟন, ২০১৬ মােস ӑলধন কায ȟɈম সমা˖ হেয়েছ। ɛকে˾র আিথ ȟক অɊগিত ৯৩% 
এবং বা̜ব অɊগিত ৯৯%। 

Ɋামীণ রা̜ায় কম-ǯবশী ১৫ িমঃ ǰদেঘ ȟɇর 
ǯসҶ/কালভাট ȟ িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛক˾। 

ҟলাই, ২০১৬ হেত ҟন, ২০১৯ পয ȟ̄  
ǯমাট বরাʸ ৩৬৮৪৩৫.৯০ 

৫৭২৪১.০০ ২০১৫-১৬ অথ ȟ বছেরর আওতায় অসমা˖ ǯসҶর কাজ চলমান আেছ। জাӂয়াির, 
২০১৭ এর মেΒ কাজ সমা˖ হেব।  
২০১৫-২০১৬ অথ ȟ বছেরর Ғহীত ৪৮০৪ɪ ǯসҶর অɊগিত 
(ক) ৩৮৫২ɪ ǯসҶর কাজ ১০০% সমা˖ হেয়েছ। 
(খ) ৫৬৯ɪ ǯসҶর কােজর গড় ৮৫% সমা˖ হেয়েছ। 
(গ) ৩৮৩ɪ ǯসҶর কােজর গড় ৭০% সমা˖ হেয়েছ। 
(ঘ) ২৪৫ɪ ǯসҶর কােজর গড় ৪০% সমা˖ হেয়েছ। 
বা̜ব অɊগিত ৯৫.৮৩%(ʹҿমাɖ অেɰাবর মােসর গড় অɊগিত ১৫.৪%) 
ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ৩৬.৫৯% 
২০১৬-২০১৭ অথ ȟ বছেরর ৬৪ɪ ǯজলার ৪৮৯ɪ উপেজলা ও ǯতজগϲও উˑয়ন 
সােকȟল সহ ২৯-১১-২০১৬ তািরেখ ৩য় সংেশািধত দরপɖ আহবান করা হেয়েছ। 
িসিডউল িবɈেয়র ǯশষ তািরখ ২৮-১২-২০১৬ এবং দািখেলর তািরখ ২৯-১২-
২০১৬।  
হাইেɓািলক ডাটা সংɊহ ও ɓইং, িডজাইন ɛͼত করা হেয়েছ এবং ৭০৪৮ɪ 
ǯসҶর িডজাইন ও ɛাɮলন অӂেমাদন করা হেযেছ।  
বা̜ব অɊগিত ৪৯.৮৩% 
আিথ ȟক অɊগিত ২০%।  

Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) 
০১ ҟলাই ২০১৩ হেত ৩১ িডেসͯর ২০১৭পয ȟ̄  
ǯমাট বরাʸ ২৪১০০.০০ 

৯৯৯৫.০০ 
 

১।৪৯৫ জন উপসহকারী ɛেকৗশলী িনেয়াগ স˫ˑ করা  হেয়েছ।  
২। ɛকে˾র সকল পরাশ ȟক ও সােপ ȟাট ̌াফ িনেয়াগ করা হেয়েছ। 
৩। MIS Firmিনেয়াগ ও ҙিɳ স˫ˑ হেয়েছ। 
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১ ২ ৩ ৮ 
Program Administration 
 

৪। “Spot Checks Firm”িনেয়াগও ҙিɳ স˫ˑ হেয়েছ। 
৫। “Training & PIC Firm” িনেয়াগও ҙিɳ স˫ˑ হেয়েছ। 
৬। PIC Material সকল উপেজলায় সরবরাহ করা হেয়েছ। 
৭। ০৭ɪ িবভাগীয় সদের Grievance Redress Systemএর উপর Workshop 
স˫ˑ  হেয়েছ। 
৮। গাড়ী Ɉেয়র (লট-১)এর দরপɖ মˈণালয় কҸȟক অӂেমািদত ও Ɉয়ােদশ ɛদান 
করা হেয়েছ। 
৯। ৪৪৫ জন িপআইও এবং SAE-ǯদর MISএবং Environmental and Social 
Safe guardএর উপর ɛিশɻণ ɛদান করা হেয়েছ।  
১০। Project Restracturingɛ̜াব মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
১১। Basic IT (Contract Package# SF-4) এর EOI ӒΙায়ন ɛিকয়াধীন 
রেয়েছ। 

বΓাɛবণওনদীভাʊনএলাকায়বΓাআɢয়েকˌিনম ȟাণ 
(২য়পয ȟায়) 

ҟলাই, ১৩ হেত ҟন, ১৭ 
ǯমাট বরাʸ ১৭৪৬১.০০ 
১৫৬ɪ ɛক˾ বা̜বায়েনর অӂেমাদন পাওয়া যায়। 
চলিত অথ ȟবছের ১০০ɪ ɛক˾ বা̜বায়েনর পদেɻপ 
ǯনয়া হেয়েছ। 

৫০১৪.০০ ২০১৬-২০১৭ অথ ȟ বছের এ পয ȟ̄  ৭৪ɪ বΓা আɢয়েকেˌর ১০০% কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ। ৩৬ɪর িনম ȟাণ কাজ ৯০% স˫ˑ হেয়েছ। ২০ɪর িনম ȟাণ কাজ ৮০% 
এর উেʺȟ, ২১ɪ ৬০% উেʺȟ, ০৫ɪর কাজ ১৫-৪০% এর মেΒ রেয়েছ।  

ɛিকউরেম˂ অফ ই̲ɇইপেম˂ ফর সাচ ȟ এɇা˅ ǯরসিকউ 
অপােরশন ফর আথ ȟেকােয়ক এɇা˅ আদার িডজা̌ার 
(ǯফজ-২) 
 
 

 

ҟলাই, ২০১৩ হেত িডেসঃ ২০১৭পয ȟ̄  
ǯমাট বরাʸ ১৫৮৯১.৩২ 
ӏিমক˫সহ অΓাΓ Ҽেয ȟাগ ǯমাকােবলার জΓ 
িবিভˑ ধরেনর যˈপািত Ɉয়। 
 
 

৫৪৪৫.০০ 
 

(ক) সরবরাহ পাওয়া ǯগেছঃ 
Δােকজ ও লট  পেΏর নাম ও সং΋া 

িজিড- ৩, লট-২ টাণ ȟ ǯটবল ǯলডার- ১ɪ  
িজিড- ৫, লট- ১ ҧ-Έইলার ওয়াটার িম̌- ২৪ɪ  
িজিড- ৭, লট - ১ িরচ ȟােজবল সাচ ȟ লাইট- ৫০০ɪ  
িজিড- ৮, লট- ১ বিড Εাগ- ২০০০ɪ 
িজিড- ৮, লট- ৪ সাচ ȟ কɇােমরা- ১৫ɪ 
িজিড- ৮, লট- ২ ǯফস/ Όাস মা̖ - ৫০০ɪ  

মˉΕঃ এ̶েলা বতȟমােন ফায়ার সািভ ȟস ও িসিভল 
িডেফ˓ অিধদ˖ের পিরদশ ȟন ও যাচাই করা হেয়েছ। 
আӂ̎ািনকভােব Ӌিঝেয় ǯদওয়ার অেপɻার রেয়েছ।  

(খ) মালামাল সরবরাহ পাওয়া যােবঃ িন˨বিণ ȟত লেটর িবপরীেত পΏসӑহ সরবরাহ 
Ɋহেণর অেপɻায়। 

Δােকজ ও লট  পেΏর নাম ও সং΋া 
িজিড- ৫, লট-২ ǯফার Έইলার ওয়াটার িম̌- ১০ɪ  
িজিড- ৫, লট-৩ ৬০০িলঃ পা˫ িɓেভন ওয়াটার 

িম̌- ০৫ɪ 
িজিড- ১১, লট-৩ সাইড ̖ɇান ǯসানার- ০২ɪ  
িজিড- ১১, লট- ৪ কিͯ ǯসট(Εাক Δাক)- ২০ ɪ   
িজিড- ১২  এɇাে̖েভটর হাইেɓািলক- ০৬ɪ 
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১ ২ ৩ ৮ 
(গ) যথাযথ কҸȟপেɻ অӂেমাদনɈেম ǯয পΏ/ যˈপািতর  আওতায় ҙিɳপɖ 
স˫াদন ও এলিস(LC) ǯখালা হেয়েছঃ 

Δােকজ ও লট  পেΏর নাম ও সং΋া 
িজিড- ৩, লট-১ ǯ̞ারেকল- ০২ɪ  
িজিড- ৪, লট- ১ ǯকিমকɇাল ǯট˅ার- ০১ɪ 
িজিড- ৪, লট- ২ মাি˷ পারপাস ǯভিহকɇাল- ১ɪ 
িজিড- ৬ ǯরসিকউ ǯভিহকɇাল িপকআপ- ১০ɪ  
িজিড- ১১, লট- ১ ইন লাইন ǯɝিথং এপােরটাμ- ০৮ɪ 

এয়ার ǯভি˂েলটর- ৮ɪ  
হাইেɓািলক ǯ̟ডার ǯসট- ৮ɪ  
হাইেɓািলক কাটার ǯসট- ৮ɪ  
হাইেɓািলক র ɇাম জɇাক- ৮ɪ  

িজিড- ১১, লট-২ এয়ার িলফɪং Εাগ – ০৮ ɪ  
ǯপারেটবল ইেকােসানার-০২ɪ  

মˉΕঃ উপেরাɳ সকল দরপেɖর িবপরীেত 
এলিস(LC) ǯখালা হেয়েছ।  

ঘ) NOAɛদান সংɈাˉঃ 

িজিড- ৭, লট নং-২ িɝিথং এপােরটাμ উইথ 
কিমউিনেকশন িসে̌ম- ৪০ɪ  

িজিড- ৮, লট নং-
৩ ǯক ৩ ভাগ কের 
Ӆনঃদরপɖ আΊান 
ও ӒΙায়ন করা হয়। 

ই̲ɇইপেম˂ ফর সাচ ȟ ɪম- ২৫০ 
ǯসট  
ই̲ɇইপেম˂ ফর ǯরসিকউ ɪম-
২৫০ ǯসট 
ই̲ɇইপেম˂ ফর ফা ȟ̙ এইড ɪম-
২৫০ ǯসট 

িজিড- ০৯  হাইেɓািলক ǯɝকার -২ɪ 
Ɉাশার এɇা˅ কাটার -২ɪ 
পাওয়ার ফকȟ -২ɪ 

িজিড- ১০, লট- ১ ই̲ɇইপেম˂ ফর সাচ ȟ ɪম- ৩০ 
ǯসট  

িজিড- ১০, লট- ৪ ǯসফɪ Ӌট Ιাদার- ৩৫০ ǯসট  
মˉΕঃঅӂেমািদত ও ǯরসপি˓ভ দরদাতার অӂ̲েল 
ǯনাɪিফেকশন অব এɇাওয়ȟাড ɛদান করা হেয়েছ।   

ঙ) দরপɖ/ Ӆনঃদরপɖ চলমানঃ  

Δােকজ ও লট  পেΏর নাম ও সং΋া 
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ɛকে˾রনাম  কােজর িববরণ,  
ǯময়াদকাল ও 
ǯমাট বরাʸ 
(লɻটাকায়) 

২০১৬-১৭ সােল বরাʸ 
(লɻ টাকায়) 

 

ɈমӅিʛত কােজর অɊগিত 

১ ২ ৩ ৮ 
িজিড- ১০, লট 
নং- ২ 

ই̲ɇইপেম˂ ফর ǯরসিকউ ɪম- ৩০ 
ǯসট 

িজিড- ১০, লট 
নং- ৩ 

ই̲ɇইপেম˂ ফর ফা̙ȟ এইড ɪম- 
৩০ ǯসট 

মˉΕঃӑΙায়ন কায ȟɈম সমা˖। দরপɖ ӒΙায়ন কিমɪর ӟপািরশ মহাপিরচালক, 
Ҽেয ȟাগ Εব̝াপনা অিধদ˖র মেহাদেয়র িনকট দািখল করা হেয়েছ। 

AFD এর ǯশড িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। 

আরবান ǯরিজেল˓ ɛক˾ঃ িডিডএম অংশ ɛক˾ ০১ ҟলাই, ২০১৫ হেত  ৩০ ҟন, ২০২০। 
ǯমাট বরাʸ ১২৫৫০.০০ 

২৫১৮.০০ ক) জীপ গাড়ী Ɉেয়র জΓ ির-ǯট˅ার আহবান করা হেয়েছ এবং দরপɖ ӒΙায়ন 
কিমɪর সভা আহবান করা হেয়েছ। 
খ) ǯɑিনংকায ȟɈম পিরচালনার জΓ ফাম ȟ িনেয়ােগর ইওআই জমার ǯশষ তািরখ 
১৫, িডেসͯর, ২০১৬।  
গ) ERCC/NDMRTI এর যˈপািত ও আসবাবপɖ এর specification-
এর জΓ Ҽেয ȟাগ Εব̝াপনা অিধদ˖রেক পɖ ǯদয়া 
হেয়েছ।ERCC/NDMRTI এর যˈপািত ও আসবাবপɖ Ɉেয়র ɛশাসিনক 
অӂেমাদেনর জΓ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
ঘ) ২০১৬-২০১৭ অথ ȟ বছেরর এওিপ ও এিপিপর মˈণালেয়র অӂেমাদন পাওয়া 
ǯগেছ। 
িডিপিড ও এিপিড পেদ মˈণালয় হেত অিতিরɳ দািয়͉ িহসােব ২জন 
কম ȟকতȟােক পদায়ন করা হেয়েছ।  
একজন অিফস সহায়ক ও একজন গািড়চালক পেদ িনেয়ােগর ɛশাসিনক 
অӂেমাদেনর জΓ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ হেয়েছ। 

Construction of multipurpose Cyclone 
Shelters in the coastal belt of Bangladesh 
(2nd Phase) 

ҟলাই, ২০১৬ হেত  ҟন, ২০১৯। 
ǯমাট বরাʸ ৫৩৩১৬.০০ 

১০১৫৪.৯০ গত ০৩-০৫-২০১৬ তািরেখ একেনক সভায় অӂেমািদত িডিপিপেত ২২০ɪ 
তািলকা সংি̈̌ ǯজলা/উপেজলা/িবভাগীয় কিমশনার এবং সংি̈̌ িশɻা 
ɛিত̎ানেক পɖ িদেয় জানােনা হেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 

ɛকে˾রনাম  কােজরিববরণ,  
ǯময়াদকালও 
ǯমাটবরাʸ 

(লɻটাকায়) 

২০১৬-
১৭সােলবরাʸ 
(লɻটাকায়) 

 

মˈণালয়হেত
ছাড়ҍতটাকার

পিরমাণও 
Εিয়তটাকার

পিরমাণ 
(লɻটাকায়) 

কােজরঅɊগিত 
(চলিত মােসর) 

ɈমӅিʛত 
কােজরঅɊগিত 

িবেবচɇ মােসর কােজর অɊগিত 
(অেɰাবর) 

ɈমӅিʛত কােজর অɊগিত 

ǯভৗত (%) আিথ ȟক 
(%) 

ǯভৗত 
(%) 

আিথ ȟক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
Construction of ҟলাই, ২০১৬ হেত  ҟন,       পরামশ ȟক ফাম ȟ ও ӓিʯকা পরীɻার িনিমʯ ফাম ȟ গত ০৩-০৫-২০১৬ তািরেখ একেনক সভায় 
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ɛকে˾রনাম  কােজরিববরণ,  
ǯময়াদকালও 
ǯমাটবরাʸ 

(লɻটাকায়) 

২০১৬-
১৭সােলবরাʸ 
(লɻটাকায়) 

 

মˈণালয়হেত
ছাড়ҍতটাকার

পিরমাণও 
Εিয়তটাকার

পিরমাণ 
(লɻটাকায়) 

কােজরঅɊগিত 
(চলিত মােসর) 

ɈমӅিʛত 
কােজরঅɊগিত 

িবেবচɇ মােসর কােজর অɊগিত 
(অেɰাবর) 

ɈমӅিʛত কােজর অɊগিত 

ǯভৗত (%) আিথ ȟক 
(%) 

ǯভৗত 
(%) 

আিথ ȟক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
multipurpose Cyclone 
Shelters in the coastal 
belt of Bangladesh (2nd 
Phase) 

২০১৯। 
ǯমাট বরাʸ ৫৩৩১৬.০০ 

িনেয়াগ ɛিɈয়া চলমান রেয়েছ। ইওআই জাির 
করা হেয়েছ এবং ৩১ অেɰাবর, ২০১৬ তািরেখ 
ওেপন করা হয় । বােজট িবভাজন অӂেমাদেনর 
জΓ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

অӂেমািদত িডিপিপেত ২২০ɪ তািলকা সংি̈̌ 
ǯজলা/উপেজলা/িবভাগীয় কিমশনার এবং সংি̈̌ 
িশɻা ɛিত̎ানেক পɖ িদেয় জানােনা হেয়েছ। 

 


